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1. Bedarfe

Das Gymnasium Römerhof gehört zu 

den 30 priorisierten Projekten unserer 

Schulbauoffensive. Die 

Schulbauoffensive wurde am 19.09.2024 

von den Stadtverordneten beschlossen, 

und ermöglicht uns die beschleunigte 

Umsetzung besonders dringlicher 

Schulbauprojekte.
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Gymnasium Römerhof

1. Bedarfe

• Maßnahme aus iSEP 2016- 2020: 

Errichtung eines sechszügigen Gymnasiums in der Bildungsregion Mitte/West

Gymnasium Römerhof zum Schuljahr 2018/2019

• Eröffnung der Schule im August 2018 im Interim der ersten Containeranlage für 

Jahrgänge 5 bis 7

• Zweite Containeranlage für Jahrgänge 8 bis 10 in 2021

• Phase Null durch das Stadtschulamt bis 2021 

• Entscheidung für Wiederholungsplanung des Schulcampus Westend (SCW)

da  SCW in nur 11 Monaten geplant und in nur 11 Monaten gebaut. Ziel: kein drittes 

Provisorium für die Oberstufe, sondern sofort den endgültigen Neubau errichten.

Amt für Bau und Immobilien
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Gymnasium Römerhof

1. Bedarfe

• Verzögerungen im Projektablauf in 2022 bis 2024 durch unter anderem die Einschränkungen der 

Coronazeit. Aber auch durch die Baukostensteigerung von 43 Prozent in den letzten 4 Jahren.

• Zusätzlich war der Prozess der Wiederholungsplanung viel aufwendiger als geplant.

Der Schulcampus Westend wurde für zwei Schulen in Auslagerung bzw. im Interim geplant. Die   

gleiche Fläche stellen wir nun nur einer Schule zur Verfügung. 

• Der Neubau Gymnasium Römerhof hat andere bauliche Standards zu erfüllen.

• Der Neubau Gymnasium Römerhof verwirklicht ein modernes pädagogisches Konzept, es ist keine 

Flurschule wie beim SCW.

• Stadtschulamt und Amt für Bau und Immobilien gemeinsam mit Frau Prager:

> Umplanung zur Umsetzung des pädagogischen Konzeptes der Phase Null,

> Umplanung für hochwertiges energetisches und technisches Konzept,

> Umplanung für andere bauliche Standards

Amt für Bau und Immobilien

SBO
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Gymnasium Römerhof

2. Kosten

> Mehrkosten gegenüber Haushaltsanmeldung 

• Ende 2023 bis 2024 Umplanung für Kostenüberprüfung notwendig, da eingereichte Bau-

und Finanzierungsvorlage nicht beschlussfähig war. Es wurde sowohl vom Amt für Bau 

und Immobilien, als auch von Externen eine Flächenüberprüfung durchgeführt und ein 

Kostenvergleich bei SCW und Gymnasium Römerhof. Alle Standards wurden nochmals 

überprüft.

• In der Schulbauoffensive festgelegt, dass die Nachhaltigkeit unserer Schulbauten 

ausgebaut werden muss. Daher haben wir keine Einsparungen an unseren technischen 

und energetischen Standards vorgeschlagen. Die Einsparungen ergeben sich aus einem 

veränderten und offeneren Vergabekonzept der Bauleistungen.

Amt für Bau und Immobilien
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Gymnasium Römerhof

2. Kosten

• Neue BuF vorgelegt mit Minderkosten von 6 Mio. €, Gesamtkosten von 103 Mio. €

• Beschluss im Magistrat am 03.02.2025

• Viele Schleifen gedreht, aber jetzt wieder in der Projektspur!

Amt für Bau und Immobilien
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Stahlcontaineranlage Gymnasium Römerhof   

Stahlcontaineranlagen 

Gebäude A B C (JG 5-7 + Mensa):
- Das Dach der Containeranlage A, B und C wurde abgedichtet.

- Die Wartung der Brandschutztüren wurden durchgeführt und 

Mängel an den Schlössern behoben.

- Mängelbehebung Blitzschutz ist erfolgt.

- Mängel an der Heizungs- und der Klimaanlage werden derzeit 

behoben.

- Schimmelbeseitigung nach Wasserschaden ist ausgeführt.

- Austausch der Beleuchtung ist erfolgt.

- Schimmelbeseitigung Decke 2. OG und EG ist beauftragt.

- Umbau Türdrücker an den Eingangstüren zur Mensa ist erfolgt.

Gebäude D (Neubau 2021 JG 8-10)

Gebäude E (Neubau 2024 JG 11-13)

Heizung

- Die
1 Stahlcontaineranlage Projektvorstellung, 10.02.2025, 25.51.2
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2.Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss
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Quelle gmp International GmbH

Gymnasium Römerhof
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Quelle gmp International GmbH
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Quelle gmp International GmbH

Quelle gmp International GmbH
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SBO

Quelle gmp International GmbH

Gymnasium Römerhof

Beispiel Cluster Jahrgang 10 - Ausschnitt Grundriss 2.OG
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Quelle gmp International GmbH
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SBO Gymnasium Römerhof

Energetisches Konzept

Passivhausstandard nach den Leitlinien für wirtschaftliches Bauen 2025
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Energetisches Konzept

- Innovative Wärmegewinnung über Wärmetauscher im vorhandenen städtischen Abwasserkanal
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SBO Gymnasium Römerhof

Energetisches Konzept

- Dach- und Fassadenbegrünung
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SBO Gymnasium Römerhof

Energetisches Konzept

- Regenwasserzisterne für: Löschwasservorhaltung, Außenbewässerung, Brauchwasser für WCs
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Energetisches Konzept

- Photovoltaikanlage für Eigenbedarfsnutzung max. 700 kWp

Dachdraufsicht
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SBO Gymnasium Römerhof Außenanlagen

Quelle  bierbaumaichele
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Quelle Kocks Consult GmbH

Technische Erschließung 
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Machbarkeitsstudie Sporthalle

Lageplan
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SBO Gymnasium Römerhof Sport Gymnasium 
Römerhof 

Sechs Sportfelder, Fünf 
Felder für Schule

Nicht Bestandteil dieser 
Bau- und 

Finanzierungsvorlage, 
momentan Vorplanung

eigene BuF in 2026, 
beschleunigte 

Umsetzung über 
Sporthallenprogramm 
der Schulbauoffensive
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Ecktermine Neubau Gymnasium Römerhof

Bau- und Finanzierungsvorlage

Magistratsbeschluss 03. Februar 2025

Beginn Erschließungsarbeiten, geplant Juli 2025

Beginn Hochbau 1.BA, geplant April 2026

Übergabe Hochbau 1.BA, geplant Schuljahresbeginn 2027/2028

Beginn Hochbau 2.BA, geplant März 2027

Fertigstellung Hochbau 2.BA, geplant Mai 2028

Fertigstellung Außenanlagen, geplant März 2029ung

- Die Heizung im Gebäude B und C wurde instandgesetzt.

- Im Gebäude A ist der Kompressor defekt.

- Die Instandsetzung ist noch nicht beendet.

- Das Gebäude A wird zurzeit über mobile Heizkörper beheizt. 
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Quelle gmp International GmbH


